

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2025

Дисциплина:
«Управление ИТ-проектами»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверил:
ЛИННИК Иван Иванович
заведующий кафедрой программной
инженерии и информационных
технологий
кандидат технических наук, доцент

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

«Чем мы управляем в проекте?»

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1. Цель работы

Сформировать практическое понимание того, какими объектами и процессами управляет менеджер проекта, на основе анализа реальных примеров, кейсов и профессиональных историй.

1.2. Задачи работы

- Рассмотреть основные области управления в проекте.
- Проанализировать примеры управления проектами через художественные фильмы и сериалы.
- Изучить реальные описания повседневной работы менеджеров проектов.
- Выявить ключевые сложности профессии проджект-менеджера.
- Понять роль инструментов, здравого смысла и новых технологий в управлении проектами.

II. ЧЕМ УПРАВЛЯЮТ В ПРОЕКТЕ

2.1. Основные объекты управления

- Цели проекта — формулировка и поддержание единого понимания результата.
- Сроки — планирование, контроль дедлайнов и приоритетов.
- Бюджет — управление затратами и ресурсами.
- Люди — команда, заказчики, стейкхолдеры.
- Качество — соответствие результата ожиданиям и требованиям.
- Риски — выявление, анализ и реагирование на угрозы.
- Коммуникации — обмен информацией между всеми участниками проекта.

2.2. Роль менеджера проекта

Менеджер проекта объединяет все элементы проекта в единую систему. Он не просто следит за задачами, а управляет ожиданиями, приоритетами, конфликтами и изменениями, обеспечивая движение проекта к цели даже в условиях неопределенности.

III. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ

3.1. Планирование, риски и команда

- «Бумажный дом» — пример детального планирования, работы с рисками, запасных планов и управления командной мотивацией.
- «Основатель» — иллюстрация масштабирования процессов, системного мышления и стратегического управления.
- «Человек, который изменил всё» — управление решениями на основе данных и отказ от стереотипов.

3.2. Лидерство и коммуникации

- «Новый Амстердам» — пример servant leadership, эмпатии и ориентации на людей.
- «Отец» — важность понимания позиции другого человека и адаптации коммуникации.
- «Медведь» — командная работа, устранение внутренних конфликтов и выстраивание доверия.

3.3. Риски, ответственность и этика

- «Амбивалентность» — управление рисками внутри команды и контроль эмоций.
- «Не сработало» — последствия отсутствия финансовой и управленческой дисциплины.
- «Изобретатель» — важность честности со стейкхолдерами и реальности продукта.
- «Маленькая мисс Счастье» — ценность процесса, поддержки команды и устойчивости к неудачам.

IV. ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА

4.1. Основные обязанности

- Планирование и постановка задач.
- Контроль сроков, качества и бюджета.
- Постоянная коммуникация с командой и заказчиками.
- Управление изменениями и ожиданиями.
- Документирование и отчетность.

4.2. Основные сложности профессии

- Работа в условиях неопределенности.
- Коммуникации с разными типами людей.
- Баланс между ожиданиями заказчика и возможностями команды.
- Постоянная адаптация к изменениям.
- Необходимость держать всё под контролем.

V. ИНСТРУМЕНТЫ И ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

5.1. Практический подход

- Работа со спонсором проекта как ключевым стейкхолдером.
- Использование приоритетов вместо избыточного планирования.
- Применение матрицы Эйзенхауэра для фокусировки на важном.
- Ориентация на здравый смысл, а не слепое следование методологиям.

5.2. Роль soft skills

- Умение задавать правильные вопросы.
- Навыки переговоров и разрешения конфликтов.
- Эмпатия и работа с мотивацией команды.
- Четкая и своевременная коммуникация.

VI. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

6.1. Использование ИИ и ChatGPT

- Подготовка черновиков документов, отчетов и презентаций.
- Редактирование и адаптация текстов под аудиторию.
- Сбор структурированной информации и выжимок из материалов.
- Генерация идей, названий и сценариев.
- Поддержка коммуникаций и подготовки к встречам.

6.2. Влияние ИИ на профессию

Нейросети не заменяют менеджера проекта, но становятся инструментом повышения эффективности. Роль проджекта смещается в сторону мышления, коммуникаций и принятия решений, тогда как рутинные задачи постепенно автоматизируются.

VII. ВЫВОДЫ

Менеджер проекта управляет не только задачами и сроками, но и людьми, ожиданиями, рисками и изменениями. Успешное управление проектом требует сочетания здравого смысла, коммуникационных навыков, ответственности и способности адаптироваться. Фильмы, реальные кейсы и современные технологии наглядно показывают, что проджект-менеджмент — это прежде всего работа с людьми и неопределенностью.

VIII. ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

- Больше, чем развлечение: какие фильмы пригодятся в работе проджект-менеджерам и продактам — <https://vc.ru/hr/846790>
- Чем занимаются менеджеры проектов каждый день и что для них сложнее всего — <https://vc.ru/hr/91435>
- Что действительно нужно знать проджект-менеджеру — <https://pmclub.pro/articles/zdravyj-smysl-i-pomni-o-smerti>
- Управление проектами с ChatGPT — <https://vc.ru/future/630485>