

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2025

Дисциплина:
«Управление ИТ-проектами»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверил:
ЛИННИК Иван Иванович
заведующий кафедрой программной
инженерии и информационных
технологий
кандидат технических наук, доцент

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

«Что такое выгоды и как с ними работать?»

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1. Цель работы

Сформировать понимание понятия «выгоды проекта», их роли в управлении проектами и научиться описывать, анализировать и использовать выгоды как основу для принятия управленческих решений.

1.2. Задачи работы

- Понять, что такое выгоды проекта и чем они отличаются от результатов и продуктов.
- Научиться формулировать ожидаемые выгоды проекта для организации.
- Освоить структуру резюме проекта с фокусом на выгоды.
- Определить связь между целями проекта, выгодами и бизнес-результатами.
- Выявить ключевых стейкхолдеров и их ожидания.

II. ЧТО ТАКОЕ ВЫГОДЫ В ПРОЕКТЕ

2.1. Понятие выгоды

Выгоды проекта — это измеримая ценность, которую получает организация в результате реализации проекта. В отличие от продукта или результата, выгоды проявляются после завершения проекта и отражают реальные изменения в бизнесе, процессах, доходах, затратах, качестве или репутации.

2.2. Отличие выгод от результата и продукта

- Продукт — то, что создаётся в рамках проекта (система, сервис, отчёт, обучение).
- Результат — факт завершения работ и ввода продукта в эксплуатацию.
- Выгода — эффект от использования продукта (рост прибыли, экономия времени, снижение рисков, повышение удовлетворенности клиентов).

2.3. Примеры выгод

- Сокращение операционных затрат.
- Рост выручки или доли рынка.
- Ускорение бизнес-процессов.
- Повышение качества услуг.
- Снижение количества ошибок и рисков.
- Повышение лояльности клиентов или сотрудников.

III. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

3.1. Название проекта

«Название проекта»

3.2. Что мы хотим получить на выходе?

На выходе проекта планируется получить конкретный продукт, услугу или организационный результат, который будет использоваться в операционной деятельности организации и станет основой для получения заявленных выгод.

3.3. Причины запуска проекта и ожидаемые выгоды

Проект запускается в ответ на необходимость изменений в профессиональной деятельности, бизнес-процессах или стратегии развития организации. Основная цель проекта — получение измеримых выгод, таких как повышение эффективности, оптимизация затрат, улучшение качества услуг или усиление конкурентных преимуществ.

IV. ОЖИДАЕМАЯ СТОИМОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

4.1. Стоимость проекта

Ожидаемая стоимость проекта определяется исходя из доступного бюджета организации. Ограничения по бюджету могут быть как внутренними (планирование и приоритеты компании), так и внешними (договорные обязательства).

4.2. Продолжительность проекта

Продолжительность проекта устанавливается с учетом бизнес-целей, срочности получения выгод и доступных ресурсов. Сроки могут быть гибкими или фиксированными в зависимости от контекста проекта.

4.3. Влияние изменений стоимости и сроков на бизнес

Увеличение стоимости или сроков проекта может снизить ожидаемую ценность и отсрочить получение выгод. Сокращение сроков или бюджета может привести к снижению качества и, как следствие, уменьшению ожидаемых выгод.

V. ТРЕБОВАНИЯ И ОЖИДАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ

5.1. Основные требования к качеству

Требования к качеству определяют, насколько результат проекта должен соответствовать ожиданиям бизнеса и пользователей. Основной фокус делается на том, чтобы продукт проекта был пригоден для использования и обеспечивал достижение заявленных выгод.

5.2. Связь качества и выгод

Недостаточное качество может привести к тому, что продукт проекта не будет использоваться или не даст ожидаемого эффекта, что напрямую влияет на получение выгод.

VI. СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА

6.1. Перечень стейкхолдеров

- Спонсор проекта — лицо, заинтересованное в получении выгод и обеспечивающее поддержку проекта.
- Менеджер проекта — отвечает за достижение целей проекта и реализацию выгод в рамках заданных ограничений.
- Команда проекта — специалисты, выполняющие работы по проекту.
- Пользователи результата проекта — получают ценность от использования продукта.
- Руководство организации — заинтересовано в достижении стратегических выгод.

6.2. Важность работы со стейкхолдерами

Эффективная работа со стейкхолдерами позволяет согласовать ожидания, своевременно выявлять риски и повышать вероятность получения заявленных выгод.

VII. КАК РАБОТАТЬ С ВЫГОДАМИ В ПРОЕКТЕ

7.1. Этапы работы с выгодами

- Идентификация выгод на этапе инициации проекта.
- Формулирование выгод в измеримом виде.
- Связь выгод с целями проекта и стратегией организации.
- Контроль достижения выгод после завершения проекта.

7.2. Роль менеджера проекта

Менеджер проекта отвечает за то, чтобы решения в проекте принимались с учетом влияния на ожидаемые выгоды, а не только на сроки и бюджет.

VIII. ВЫВОДЫ

Выгоды являются ключевой причиной запуска проекта и основой его ценности для организации. Умение работать с выгодами позволяет принимать более взвешенные управленческие решения, повышать эффективность проектов и обеспечивать реальную пользу для бизнеса.