

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2025

Дисциплина:
«Управление ИТ-проектами»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверил:
ЛИННИК Иван Иванович
заведующий кафедрой программной
инженерии и информационных
технологий
кандидат технических наук, доцент

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

«Как определить содержание проекта?»

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1. Цель работы

Сформировать понимание того, что такое содержание проекта, зачем его определять на ранних этапах и как правильно описывать границы проекта для успешного достижения целей.

1.2. Задачи работы

- Понять понятие содержания проекта и его роль в управлении проектами.
- Научиться отличать содержание проекта от целей, задач и выгод.
- Освоить подходы к определению границ проекта.
- Рассмотреть пример определения содержания проекта на основе образовательного курса.
- Понять влияние корректно определённого содержания на сроки, стоимость и качество проекта.

II. ЧТО ТАКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Понятие содержания проекта

Содержание проекта — это полный и согласованный перечень работ, результатов и ограничений, которые необходимо выполнить и получить в рамках проекта. Оно определяет, что входит в проект, а что в него не входит, и служит основой для планирования сроков, бюджета и ресурсов.

2.2. Зачем определять содержание проекта

- Предотвращение разрастания проекта за счёт неконтролируемых изменений.
- Формирование общего понимания проекта у всех участников.
- Основа для оценки сроков и стоимости.
- Упрощение контроля выполнения работ.
- Снижение рисков конфликтов со стейкхолдерами.

III. ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

3.1. Результаты проекта

Результаты проекта — это конкретные продукты, услуги или изменения, которые должны быть получены в ходе выполнения проекта. Они должны быть понятными, проверяемыми и согласованными со стейкхолдерами.

3.2. Границы проекта

- Что входит в проект (область ответственности команды).
- Что не входит в проект и не будет выполняться в его рамках.
- Допущения, на которых строится реализация проекта.
- Ограничения по срокам, бюджету и ресурсам.

3.3. Требования к результатам

Требования описывают ожидания стейкхолдеров к результатам проекта. Они касаются качества, функциональности и пригодности результатов для использования.

IV. ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА

4.1. Описание проекта

Проект представляет собой разработку и проведение бесплатного онлайн-курса, направленного на помощь людям, желающим получить или сменить профессию менеджера проектов.

4.2. Что входит в содержание проекта

- Разработка программы обучения из коротких видеоуроков.
- Подготовка материалов: конспекты, ссылки, шаблоны.
- Запись и монтаж видеоконтента.
- Размещение курса на онлайн-платформе с доступом 24/7.
- Обеспечение доступа к материалам и сертификату об окончании курса.

4.3. Что не входит в содержание проекта

- Индивидуальное трудоустройство участников.
- Гарантированное получение оффера.
- Персональное сопровождение каждого участника после завершения курса.
- Разработка углублённых профессиональных программ.

V. РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ

5.1. Ответственность менеджера проекта

Менеджер проекта отвечает за сбор и анализ ожиданий стейкхолдеров, формализацию содержания проекта и контроль его соблюдения на протяжении всего жизненного цикла проекта.

5.2. Работа с изменениями содержания

Любые изменения содержания проекта должны анализироваться с точки зрения их влияния на сроки, стоимость и качество. Неконтролируемые изменения могут привести к потере управляемости проекта.

VI. ВЫВОДЫ

Чётко определённое содержание проекта является основой успешного управления. Оно помогает согласовать ожидания, эффективно планировать работы и контролировать реализацию проекта. Понимание того, что входит и не входит в проект, позволяет избежать конфликтов, перерасхода ресурсов и срыва сроков.